

# DODATOK č. 1

## k Zmluve o dielo

### Zmluvné strany:

Zhotoviteľ	Názov	<b>RILINE, s r.o.</b>
	Sídlo	Štiavnická 5140 , 034 01, Ružomberok
	Štatutárny orgán	Branislav Richtárik, konateľ
	Mobil	0905 383 957
	IČO	36 745 821
	DIČ	2022331036
	IČ DPH	SK2022331036
	IBAN	SK3002000000002273202555
	Bank. spoj.	VÚB exp. Ružomberok
	Tel./fax	044/ 4353 528
	E-mail	<a href="mailto:riline@riline.sk">riline@riline.sk</a>
Objednávateľ :	Názov	<b>Obec Likavka</b>
	Sídlo	Janovčíka 815, 034 95 Likavka
	Zastúpená	Ing. Marián Javorka, starosta obce
	IČO	00315362
	DIČ	2020589582
	Bank.spojenie	Prima banka Slovensko, a.s.
	IBAN	SK8856000000008338720001
	Telefón	044/4300240
	E-mail	<a href="mailto:obec@likavka.sk">obec@likavka.sk</a>

### Článok I.

#### Preambula

Predmetom Dodatku č.1 k zmluve o dielo zo dňa 19.10.2018 je úprava, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení pôvodnej zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočností pri plnení predmetu zmluvy, ktorými sú navyše práce a dodávky, nezrealizované práce a dodávky, ich vplyv na cenu diela a zmena termínu výstavby na realizácii stavby: **“Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica J. Bellu, Likavka”**

Navyše práce a dodávky vznikli a boli realizované na základe požiadaviek obyvateľov ulíc J. Bellu a D. Kráľovskej dotknutých výstavbou, na vylepšenie odvodnenia rekonštruovaných komunikácií, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a v súvislosti s dobudovaním parkoviska pred kultúrnym domom. Nezrealizované práce a dodávky súvisia najmä s použitím alternatívneho stabilizačného materiálu, zmenou rozsahu použitých betónových prefabrikátov a oceľových roštov a bezodplatným uložením časti výkopovej zeminy.

Zmena termínu diela vznikla z dôvodu vykonania časovo náročných navyše prác a z dôvodu zhoršenia klimatických podmienok v súvislosti so započatím prác v neskorom jesennom období roka 2018.

Neočakávané navyše práce a dodávky pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto navyše prác je potrebné pre dokončenie diela.

Práce navyiac a odpočet nezrealizovaných prác sú vykázané formou výkazu-výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

## **Článok II. Cena za dielo**

Cena za dielo stanovená v čl. V. pôvodnej zmluvy sa upravuje o hodnotu získanú ako rozdiel ceny navyiac realizovaných prác a prác, ktoré oproti pôvodnému výkazu-výmeru za celkové dielo neboli zrealizované.

**Rozdiel cien spolu bez DPH : 10.955,92 €**

**DPH 20% : 2.191,18 €**

**Spolu s DPH : 13.147,10 €**

## **Článok III. Miesto, čas a spôsob plnenia**

Termín výstavby stanovený v čl. IV., ods. 4.2. s odvolaním na ustanovenia čl. IV. ods. 4.7 pôvodnej zmluvy sa mení zo **45 dní** od odovzdania staveniska zhotoviteľovi na termín do **31.12.2019**.

## **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovom sídle objednávateľa.

Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha : Príloha č. 1. – výkaz-výmer, Navyiac práce + odpočet

V Likavke dňa: 05.12.2019

V Ružomberku dňa: 05.12.2019

---

Za objednávateľa  
Ing. Marián Javorka, starosta obce  
Obec Likavka

---

Za zhotoviteľa  
Branislav Richtárik, konateľ spoločnosti  
RILINE, s.r.o.