

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. V_2022_06_23**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení dodatku č. 1
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Zhotoviteľ
Obchodné meno: **BauTop, s.r.o.**
So sídlom: **Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce**
Zastúpený: **Jaroslav Smižanský – konateľ**
Ing. Vladimíra Smižanská - konateľ
IČO: **439 826 71**
DIČ: **20 22 545 822**
IČ DPH: **SK20 22 545 822**
Bankové spojenie: **VÚB banka, a.s.**
IBAN: **SK82 0200 0000 0028 9573 3457**
Zapísaný: **v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sro, vložka
č. 21333/V**

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ
Obchodné meno: **Obec Likavka**
So sídlom: **Jánovčikova 815, 034 95 Likavka**
Zastúpený: **Ing. Marián Javorka, starosta**
IČO: **00 315 362**
DIČ: **2020589582**

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivito aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.06.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dodávka stavby: „**Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s článkom IX Zmluvy o dielo a v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne.
2. Od momentu podania ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní a následného uzatvorenia Zmluvy o dielo, vrátane aj súčasnej situácie s infláciou a cenovými nárastmi, sú naplnené mimoriadne okolnosti pre navýšenie ceny diela:
 - situácia vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19,
 - situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
 - v nadväznosti na vyššie uvedené, aj všeobecný nárast cien stavebných výrobkov a prác, resp. aktuálny nestabilný/negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami (napr. elektrickej energie, zemného plynu, pohonných hmôt a pod.)
3. Na základe uvedených skutočností, v snahe predísť možným negatívnym dopadom na plnenie predmetu zákazky, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č. 1:

Článok II
Predmet Dodatku č. 1

1. V Článku IV *Cena diela*, sa v bod 4.1. Zmluvy o dielo upravuje nasledovne:

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 413 487,80 eur s DPH, slovom štyristottrinásťtisícštyristoosemdesiatsemdesiatcentov (bod 4.1.1.tohto článku).

4.1.1. Cena diela:

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu s DPH eur
Cena celkom	344 573,17	68 914,63	413 487,80

2. Podkladom pre uzavretie tohto dodatku je znalecký posudok pre posúdenie ceny č. 58/2022 zo dňa 10.10.2022 spracovaný znalcom Ing. Alena Pethöová, evidenčné číslo znalca: 91487

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Prílohou dodatku je upravený rozpočet ktorý tvorí prílohu č. 1
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň pod dni zverejnenia na <https://www.crz.gov.sk/>
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, dva (2) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre zhotoviteľa.

v Likavke, dňa

v Arnoborciach, dňa

Za objednávateľa:
Obec Likavka

Za zhotoviteľa :
BauTop, s.r.o.

.....
Ing. Marián Javorka
starosta obce

.....
Jaroslav Smižanský, konateľ
Ing. Vladimíra smižanská, konateľ