Harmonogram stavby "Znizovanie energetickej naro€énosti materskej Skoly a Skolskej jedalne v Likavke"

Pocet kalendarnych dni: 242

Znizovanie energetickej naroénosti materskej Skoly a

Skolskej jedalne v Likavke

Zateplenie obvodového plasta

PRACE A DODAVKY HSV

UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE

Popis Mesiac 1 [ 2
Tyzden 1.T 2.T 3.T 4. T 5T 6. T 7.T 8.T 9. T
Den 112]|3|4]|5]|6|7]8]9]10|11]|12|13]|14|15]16|17[18]19]|20(21]|22]|23|24]|25]|26|27]|28|29|30|31|1[2|3|[4|5]|6|7|8]9(10]11]12|13]|14]15|16]|17|18]|19]|20(21]|22]23|24]|25]|26|27]|28]|29|30] 1

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

PRACE A DODAVKY PSV

Izolacie proti vode a vlhkosti

Zateplenie streSného plasta

PRACE A DODAVKY PSV

Izolacie tepelné

Konstrukcie klampiarske

Krytiny tvrdé

Vymena okennych otvorov

PRACE A DODAVKY HSV

ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE

UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

PRACE A DODAVKY PSV

Konstrukcie klampiarske

Konstrukcie stolarske

KonStrukcie doplnk. kovové stavebné

Ostatné naklady

PRACE A DODAVKY HSV

ZEMNE PRACE

VODOROVNE KONSTRUKCIE

KOMUNIKACIE

UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

PRACE A DODAVKY PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Izolacie tepelné

Kotolne

Konstrukcie tesarske

Konstrukcie - drevostavby

Konstrukcie klampiarske

Krytiny tvrdé

Konstrukcie stolarske

Konstrukcie doplink. kovové stavebné

Podlahy z dlazdic keramickych

Podlahy povlakové

Natery

Malby

PRACE A DODAVKY M

Elektromontaze

Montaz VZT zariadeni a suSiarni
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