
PRÍLOHA Č. 1: Predmet zmluvy - podrobnosti

Predmet zákazky:

Zabezpečenie projektového riadenia projekt Zberný dvor Likavka

Verejný obstarávateľ:

Obec Likavka

Likavka 815, 03495 Likavka

Predmetom je zabezpečenie projektového riadenia projektu: „Zberný dvor Likavka“ (ITMS2014+ kód projektu 310011BVT5) v súlade s podmienkami programu, zabezpečovanie monitoringu počas trvania projektu, vrátane následného monitoringu, napr. predkladanie monitorovacích správ, žiadosti o platbu, prípadne žiadosti o zmenu, odborné poradenstvo, ako aj zabezpečovanie komunikácie s Riadiacim orgánom a ďalšie činnosti v zmysle následnej zmluvy s úspešným uchádzačom.

Ide predovšetkým o vykonávanie nasledovných činností:

- Vykonávanie osobných, telefonických a emailových konzultácií s klientom k implementácii projektu
- Vykonávanie osobných, telefonických a emailových konzultácií s riadiacim orgánom a sprostredkovateľským orgánom pre OPKŽP
- Spracovanie žiadostí o platbu (ŽoP)
- Spracovanie monitorovacích správ (MS)
- Spracovanie žiadostí o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP (ŽoZZ)
- Spracovanie podkladov k povinným prílohám ŽoP, MS, ŽoZZ
- Príprava a vyplnenie predpísaných formulárov povinných príloh k ŽoP, MS, ŽoZZ
- Sumarizácia a kontrola povinných príloh k ŽoP, MS, ŽoZZ
- Nahratie povinných príloh k ŽoP, MS, ŽoZZ do elektronického systému ITMS2014+
- Odoslanie ŽoP, MS, ŽoZZ prostredníctvom elektronického systému ITMS2014+
- Riešenie prípadných doplnení ŽoP, MS, ŽoZZ, t.j. konzultačná činnosť k doplneniu ŽoP, MS, ŽoZZ a ich príloh, oprava formuláru ŽoP, MS, ŽoZZ, oprava/doplnenie príloh ŽoP, MS, ŽoZZ, nahratie pravenej/doplnenej dokumentácie do elektronického systému ITMS2014+, odoslanie doplnenia ŽoP, MS, ŽoZZ predpísaným spôsobom
- Kontrola poskytnutých podkladov k zrealizovaným verejným obstarávaniam
- Sken poskytnutých podkladov k verejným obstarávaniam
- Nahratie zrealizovaných verejných obstarávaní do elektronického systému ITMS2014+ a odoslanie predpísaným spôsobom
- Sledovanie dodržiavania časového harmonogramu projektu, dosahovania cieľov a merateľných ukazovateľov projektu
- Monitoring projektu a manažment povinnej publicity projektu
- Správa konta klienta v elektronickom systéme ITMS2014+ počas doby poskytovania služby

Odkaz na zverejnenú zmluvu o NFP: <https://www.crz.gov.sk/data/att/4026188.pdf>

Riadenie projektov bude prebiehať až po dobu riadneho ukončenia realizácie projektu. Pod riadnym ukončením projektu sa myslí schválenie záverečnej monitorovacej správy projektu a záverečnej žiadosti o platbu.