

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
zo dňa 19.11.2010

ČÍSLO ZMLUVY: 47/2010/OPZ – Z2812012001901

ČÍSLO DODATKU č. 1: DZ281201200190101

uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Poskytovateľ

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00 165 565
DIČ : 2020830141
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : Obec Likavka
sídlo : Jánovčikova 815, 034 95 Likavka
Slovenská republika
konajúci : Ing. Marián Javorka
IČO : 00 315 362
DIČ : 2020589582

2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **bodu 1.2, 2.4 a 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prílohy č.1 zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP, a to bodu 17. článku 2 Obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác Prijímateľom, zmena Prílohy č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP, a to bodu 5a. Merateľné ukazovatele Projektu, bodu 5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu, bodu 7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu a bodu 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu a zmena Prílohy č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisové vzory a plná moc.**

V bode 1. Zmluvy o poskytnutí NFP - Zmluvné strany, ods. 1.2 sa mení osoba konajúca v mene Prijímateľa.

V bode 2. Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet a účel zmluvy, ods. 2.4 sa mení, predlžuje, termín ukončenia realizácie aktivít Projektu. Odsek 2.4 znie po zmene nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. **do 31.07.2013**. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít¹ Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu **do 14 mesiacov**. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

V bode 3. Zmluvy o poskytnutí NFP - Výdavky projektu a NFP, ods. 3.4 sa mení, predlžuje, lehota oprávneného obdobia pre všetky výdavky Projektu. Odsek 3.4 znie po zmene nasledovne:

Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami **do 31.07.2013**.

¹ hlavných aj podporných aktivít

V prílohe č.1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP, článok 2 Obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác Prijímateľom, ods. 17 sa mení, predlžuje, lehota v rámci ktorej sa Prijímateľ zaväzuje podpísať zmluvu s Dodávateľom/Dodávateľmi projektu. Odsek 17. znie po zmene nasledovne:

Prijímateľ sa zaväzuje podpísať zmluvu s Dodávateľom/Dodávateľmi (v prípade realizácie viacerých VO/OVS) projektu **do 18 mesiacov** od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade nedodržania uvedenej lehoty je Poskytovateľ oprávnený s Prijímateľom rozviazať Zmluvu o poskytnutí NFP.

V prílohe č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa mení nasledovne:

V bode 5a. sa mení rok sledovania Plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov Projektu.

V bode 5b. sa mení rok sledovania Plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov horizontálnych priorit na úrovni Projektu.

V bode 7. sa mení termín ukončenia realizácie aktivít Projektu.

V bode 7a. sa mení termín začiatku a termín ukončenia realizácie Aktivít 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení, termín začiatku a termín ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Publicita a informovanosť a termín ukončenia realizácie Podpornej aktivity – Riadenie projektu.

V prílohe č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisové vzory a plná moc nastala zmena štatutárneho orgánu Prijímateľa a kontaktnej osoby pre projekt.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP** a nová **Príloha č.3** k Zmluve o poskytnutí NFP - **Podpisové vzory a plná moc** sú priložené k tomuto dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží prijímateľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 7. 03. 2012

Podpis: 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa
MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 13.3.2012

Podpis: 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa
Ing. Marián Javorka, starosta obce